

SFM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID												PAVIMENTAÇÃO								
Município:	Bocaiúva do Sul			SAM	XX	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra				Empréstimo		R\$	-	0,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	06/02/2024	Dias	70	Data	26/04/2024			Contrapartida do Proponente		R\$	471.500,76	100,00%				
Quantidade:				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		471.500,76	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
	Data Início			26/4/24	27/5/24	27/6/24	28/7/24	28/8/24	28/9/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00							
	Data Fim			26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			50	50												5.952,95	1,26				
2	TERRAPLENAGEM			50	50												7.801,68	1,65				
3	BASE / SUB-BASE				50	50											158.522,32	33,62				
4	REVESTIMENTO							50	50								134.808,61	28,59				
5	MEIO-FIO E SARJETA				25	25	25	25									34.268,38	7,27				
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					30	30	30	10								-	-				
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						25	25	50								10.463,20	2,22				
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							50	50								6.402,43	1,36				
9	SERVIÇOS DIVERSOS					25	25	25	25								-	-				
10	DRENAGEM			50	50												109.473,80	23,22				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			20	20	20	20	10	10								3.807,39	0,81				
TOTAIS																	471.500,76	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
				1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.976,48	2.976,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.952,95	1,26%				
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.900,84	3.900,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.801,68	1,65%				
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	79.261,16	79.261,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	158.522,32	33,62%				
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	67.404,31	67.404,31	-	-	-	-	-	-	2	134.808,61	28,59%				
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	8.567,10	8.567,10	8.567,10	8.567,10	-	-	-	-	-	-	-	4	34.268,38	7,27%				
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.615,80	2.615,80	5.231,60	-	-	-	-	-	-	3	10.463,20	2,22%				
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	3.201,22	3.201,22	-	-	-	-	-	-	2	6.402,43	1,36%				
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	54.736,90	54.736,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	109.473,80	23,22%				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	761,48	761,48	761,48	761,48	380,74	380,74	-	-	-	-	-	-	6	3.807,39	0,81%				
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	62.375,69	150.203,95	88.589,73	11.944,37	82.169,15	76.217,86	-	-	-	-	-	-		471.500,76	100,00%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	62.375,69	150.203,95	88.589,73	11.944,37	82.169,15	76.217,86	-	-	-	-	-	-	-		471.500,76	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	13,23%	31,86%	18,79%	2,53%	17,43%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		471.500,76	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	13,23%	45,09%	63,87%	66,41%	83,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK				
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:					
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/04/2023 - sex	