

SFM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID												PAVIMENTAÇÃO									
Município:	Bocaiúva do Sul			SAM	XX	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra				Empréstimo		R\$	-	0,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	06/02/2024	Dias	70	Data	26/04/2024			Contrapartida do Proponente		R\$	491.305,93	100,00%					
Quantidade:				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		491.305,93	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
	Data Início			26/4/24	27/5/24	27/6/24	28/7/24	28/8/24	28/9/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00								
	Data Fim			26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			50	50												2.716,68	0,55					
2	TERRAPLENAGEM			50	50												3.460,01	0,70					
3	BASE / SUB-BASE				50	50											160.654,74	32,70					
4	REVESTIMENTO							50	50								142.977,97	29,10					
5	MEIO-FIO E SARJETA				25	25	25	25									33.983,63	6,92					
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					30	30	30	10								-	-					
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						25	25	50								14.506,23	2,95					
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							50	50								12.804,86	2,61					
9	SERVIÇOS DIVERSOS					25	25	25	25								-	-					
10	DRENAGEM			50	50												116.037,99	23,62					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			20	20	20	20	10	10								4.163,82	0,85					
TOTAIS																	491.305,93	100,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
				1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.358,34	1.358,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.716,68	0,55%					
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.730,01	1.730,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.460,01	0,70%					
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	80.327,37	80.327,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	160.654,74	32,70%					
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	71.488,99	71.488,99	-	-	-	-	-	-	2	142.977,97	29,10%					
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	8.495,91	8.495,91	8.495,91	8.495,91	-	-	-	-	-	-	-	4	33.983,63	6,92%					
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.626,56	3.626,56	7.253,12	-	-	-	-	-	-	3	14.506,23	2,95%					
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	6.402,43	6.402,43	-	-	-	-	-	-	2	12.804,86	2,61%					
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	58.019,00	58.019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116.037,99	23,62%					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	832,76	832,76	832,76	832,76	416,38	416,38	-	-	-	-	-	-	6	4.163,82	0,85%					
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	61.940,10	150.763,38	89.656,04	12.955,23	90.430,26	85.560,91	-	-	-	-	-	-		491.305,93	100,00%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	61.940,10	150.763,38	89.656,04	12.955,23	90.430,26	85.560,91	-	-	-	-	-	-	-		491.305,93	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	12,61%	30,69%	18,25%	2,64%	18,41%	17,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		491.305,93	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	12,61%	43,29%	61,54%	64,18%	82,59%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK					
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:					
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			14/04/2023 - sex	