

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2																																															
3	TERRAPLENAGEM	1	2	2																																															
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÕES)	1	2	2																																															
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS DE RECOLETAÇÃO)	2	3	3																																															
6	MEIO-FIO	2	3	4																																															
7	PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE (BRITA 4A)	2	3	3																																															
8	PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUADA)	3	4	5																																															
9	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	4	5	6																																															
10	OBRAS COMPLEMENTARES - CALÇADA	5	5	6																																															
11	OBRAS COMPLEMENTARES - RAMPAS E PAVIMENTAÇÃO	5	6	6																																															
12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6	6	6																																															
13	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6	6	6																																															

[Assinatura]