
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: BOCAIÚVA DO SUL SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 272.438.12 100.00%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 21/07/2022 Dias 70 Data 09/10/2022 Contrapartida do Proponente

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 272.438.12 100.00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 9/10/22 9/11/22 10/12/22

Data Fim 8/11/22 9/12/22 9/1/23

1 TERRAPLENAGEM 2 50 50 12.531.33 4.60

2 BASE / SUB-BASE 3 50 50 98.219.44 36.05

3 REVESTIMENTO 4 25 60 15 49.988.59 18.35

4 MEIO-FIO E SARJETA 5 50 50 11.278.96 4.14

5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 50 30 3.053.88 1.12

6 DRENAGEM 50 50 97.365.92 35.74

TOTAIS TOTAIS 272.438.12 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ 6.265.67 6.265.67 2 12.531.33 4.60%

1C CONTRAPARTIDA R$

2T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ 49.109.72 49.109.72 2 98.219.44 36.05%

2C CONTRAPARTIDA R$

3T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 12.497.15 29.993.15 7.498.29 3 49.988.59 18.35%

3C CONTRAPARTIDA R$

4T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ 5.639.48 5.639.48 2 11.278.96 4.14%

4C CONTRAPARTIDA R$

5T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ 610.78 1.526.94 916.16 3 3.053.88 1.12%

5C CONTRAPARTIDA R$

6T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 48.682.96 48.682.96 2 97.365.92 35.74%

6C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 68.483.31 141.217.92 62.736.89 272.438.12 100.00%

C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 68.483.31 141.217.92 62.736.89 272.438.12 100.00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 25.14% 51.83% 23.03% 272.438.12 100.00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 25.14% 76.97% 100.00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________



ISS = 2.00

PIS = 0.65

COFINS = 3.00

CPMF = 4.50

TOTAL = 10.15

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.01 3.45

RISCOS 0.56 0.85

SEGUROS E GRANTIAS 0.40 0.48

DESPESAS FINANCEIRAS 1.11 0.85

LUCRO 7.30 5.11

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 26.75 20.93

BDI (OBRA) 26.75%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 20.93%

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)



GRANDES ITENS
Município: BOCAIÚVA DO SUL SAM  

Projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOTE nº 1

( R$ ) - PM

TOTAIS

Grandes 

Ítens  (%)
1 TERRAPLENAGEM 12.531.33 4.60%

2 BASE / SUB-BASE 98.219.44 36.05%

3 REVESTIMENTO 49.988.59 18.35%

4 MEIO-FIO E SARJETA 11.278.96 4.14%

5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.053.88 1.12%

6 DRENAGEM 97.365.92 35.74%

x TOTAL GERAL 272.438.12 100.00%

Experiência:
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 

Edital (50%)



cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:

BDI (%) - BETUMES: 20.93%

BDI (%) - SERVIÇOS: 26.75%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: BOCAIÚVA DO SUL SAM  
Projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOTE 1

Local da Obra: RUA GERÔNIMO P. POLLI - CENTRO

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 TERRAPLENAGEM      12.531.33

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6.10 6.10 7.40 m3 71.67 7.40 530.36 530.36
520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 0.15 1.5000 3.51 4.94 8.45 10.71 m3 477.50 10.71 5.114.03 5.114.03

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM      

404300 DER Espalhamento e conformação de bota-fora 10.00 1.0000 12.68 0.71 13.39 16.97 m3 405.83 16.97 6.886.94 6.886.94

2 BASE / SUB-BASE      98.219.44

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN 3.87 3.87 4.91 m2 1.435.20 4.91 7.046.83 7.046.83
516200 DER Rachão s/ britagem 19.10 1.9500 43.36 82.59 107.06 135.69 m3 287.04 135.69 38.948.46 38.948.46

531000A DER Brita Graduada 19.10 2.4000 58.62 110.90 169.52 214.87 m3 243.05 214.87 52.224.15 52.224.15

3 REVESTIMENTO      49.988.59

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0.0012 0.44 0.44 0.56 m2 1.076.38 0.56 602.77 602.77

589190A DER mat Fornecimento de emulsão EAI - imprimação 51.30 1.0000 74.08 4612.63 4474.91 5671.95 ton 1.29 5.671.95 7.316.82 7.316.82

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0.0005 0.30 0.30 0.38 m2 1.076.38 0.38 409.02 409.02

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 51.30 1.0000 74.08 4520.62 4387.13 5560.68 ton 0.54 5.560.68 3.002.77 3.002.77

570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0.0570 37.50 182.86 220.36 279.30 ton 53.82 279.30 15.031.93 15.031.93
transporte Areia 5.40 0.1000 0.79      
transporte Cal Hidratada CH-1 27.70 0.0150 0.28      
transporte Brita ( usina ) 0.8280      
transporte Massa 29.70 1.0000 36.44      

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 39.50 1.0000 72.53 6287.60 6071.42 7695.53 ton 3.07 7.695.53 23.625.28 23.625.28

4 MEIO-FIO E SARJETA      11.278.96

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 2.79 26.10 28.89 36.62 m 308.00 36.62 11.278.96 11.278.96
transporte Cimento 77.70 0.0113 0.66      
transporte Areia 23.80 0.0403 1.09      

transporte Brita 19.10 0.0466 1.04      

5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      3.053.88

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 29.48 29.48 37.37 m2 46.13 37.37 1.723.88 1.723.88

820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 524.66 524.66 665.00 un 2.00 665.00 1.330.00 1.330.00

6 DRENAGEM      97.365.92

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 10.70 10.70 13.56 m3 354.34 13.56 4.804.85 4.804.85
601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 32.05 28.85 36.56 m3 90.48 36.56 3.307.95 3.307.95
601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 16.03 14.42 18.28 m4 211.11 18.28 3.859.09 3.859.09
603900H DER Lastro de Brita 19.10 1.5000 33.35 115.86 149.21 189.13 m3 9.40 189.13 1.777.82 1.777.82
610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 3.08 109.36 112.44 142.52 m 30.00 142.52 4.275.60 4.275.60
transporte Cimento 77.70 0.0019 0.11
transporte Areia 23.80 0.0100 0.27
transporte Tubo 21.30 0.1100 2.70
610600D DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 10.09 186.68 196.77 249.40 m 140.00 249.40 34.916.00 34.916.00
transporte Cimento 77.70 0.0026 0.15
transporte Areia 23.80 0.0134 0.36
transporte Tubo 21.30 0.3900 9.57
BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 54.17 1503.66 1557.84 1974.56 un 10.00 1.974.56 19.745.60 19.745.60
transporte Cimento 7.77 0.1326 1.61
transporte Areia 23.80 0.7320 19.89
transporte Brita 19.10 0.2042 4.54
transporte Tijolo 21.30 1.0998 26.99
transporte Cal 27.60 0.0367 1.14
CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 32.94 679.68 712.62 903.25 un 5.00 903.25 4.516.25 4.516.25
transporte Cimento 7.77 0.1474 1.79
transporte Areia 23.80 0.5282 14.35
transporte Brita 19.10 0.4335 9.64
transporte Tijolo 21.30 0.2802 6.88
transporte Cal 27.60 0.0093 0.29
PVAH150 DER P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m 115.21 2954.26 3069.48 3890.56 un 1.00 3.890.56 3.890.56 3.890.56
transporte Cimento 7.77 0.4626 5.61
transporte Areia 23.80 1.7264 46.91
transporte Brita 19.10 1.3209 29.37
transporte Tijolo 21.30 1.3028 31.98

DER 02/2022 

LIGANTES 02/2022



Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

transporte Cal 27.60 0.0434 1.35

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM      

COMP. 01 COMPOSIÇÃO
BERÇO DE DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS COM INCLINAÇÃO ACIMA DE 5%  PARA TUBOS DE 

0,60m
91.70 91.70 116.23 m 140.00 116.23 16.272.20 16.272.20

x PREÇO GLOBAL 272.438.12 272.438.12 272.438.12

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4) 172.018.32 172.018.32 172.018.32

x TOTAL DE SINALIZAÇÃO(5) 3.053.88 3.053.88 3.053.88

x TOTAL DE DRENAGEM (6.) 97.365.92 97.365.92 97.365.92

x 1.153.28 m2 236.23 /m2ÁREA INICIAL


